



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก จึงประกาศผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือทาง <http://www.huawa.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



**รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(รอบ 6 เดือนแรก)**

(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

จัดทำโดย

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางสมคุณ ต่ออยู่มอยู่ ถึงที่นายเทพ บุญแสง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๑,๕๖๙,๕๐๐.๐๐	๘๙๕,๐๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๖๗๔,๕๐๐ บาท	๑-๑๒.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ จากถนน ๓๐๗๐ ที่นางหัตถยา กิมเต็ก ถึงที่นาง กัญภัย สมทรง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร	๓๗๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๑๒.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ ๑ จากถนน ๓๐๗๐ ถึงวัดโอบสถ์เก่า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๘,๒๐๐.๐๐	๓๓๖,๕๙๑.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๒๑,๖๐๙ บาท	๑-๑๒.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ ๑ จากโรงงานประมาณและบุตร (ต่อจากเส้นเดิม) - หลังวัดหัวหว้า กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๓๐.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๓,๕๒๒,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒ จากที่นางยุพิน มะลิซ้อน ถึงที่นางสาวทองจันทร์ ทัพบิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ เมตร	๕๔๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒ จากถนน อบจ.บ้านดงกระทยาม ถึงที่นายทองยศ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๔๑๔,๒๐๐.๐๐	๔๐๙,๔๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๔,๘๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒ จากถนน อบจ.บ้านดงกระทยาม ถึงที่นายสำราญ เกษมสุขสันต์	๒๒๗,๘๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๕,๒๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓ จากที่นางงเทียบ มีเซวี่ ถึงเขตติดต่อบ้านดงกระทยาม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๒๐๕,๓๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๒๓,๖๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓ จากที่นายบประเสริฐ นาคี ถึงที่นายอ่ำไพ กองฉวี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายบุญเชิด นาคทอง ถึงที่นายมาตสถาน ประคอง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร	๕๑๑,๕๙๙.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑๗๖,๗๐๑ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสายทางหนองปลาตู้ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓	๑,๐๑๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหายไศก หมู่ที่ ๔ จากที่นา นางสาวสมนิต เกษติ ถึงนายนายออด ปรีองาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๖๐๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหายไศก หมู่ที่ ๔ จากที่บานายวัน ถึงที่นายนายเตน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหายไศก หมู่ที่ ๔ จากที่บานายชัยวัฒน์ ขยันกิจ ถึงที่นาครูสมโพธิ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๖๒,๔๐๐.๐๐	๖๐,๖๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสายทางถนนลูกครึ่ง บ้านหายโศก หมู่ที่ ๔ ถึงแนวเขต หมู่ที่ ๙	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากแยกวัดป่าหนองใหญ่ ถึงที่นายวินัยสังขรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๒,๖๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากถนน ๓๐๓๙ ถึงวัดป่าโพธิ์แก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๑๕๘,๖๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากที่นายประภาส บุญเจ็ด ถึงรอยต่อหมู่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๘,๙๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหัวซา หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายชาคริต พลายมี ถึงศาลาโพนกลาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑,๔๕๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๑๒-๖๘	๓๐-๓๑.๑๒-๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวซา หมู่ที่ ๖ จากที่นา ร.ต.ท.เสนาห์ ถึงที่นานางสาวลักษณีสวัสดิ์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๙๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๑๒-๖๘	๓๐-๓๑.๑๒-๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสมเกียรติ พันดี ถึงวัดเนินผาสุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๒,๓๐๐.๐๐	๔๓๒,๓๐๐.๐๐	๑-๓๑.๑๒-๖๘	๓๐-๓๑.๑๒-๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ ๗ จากบ้านนางหนูพลอย ไชยเสนา ถึงบ้านนายสมบัติ มีชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๒๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๐๖,๒๔๒.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๒๕๘ บาท	๑-๓๑.๑๒-๖๘	๓๐-๓๑.๑๒-๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรลูกรังบ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากถนน(คสล. ม.๗ - ม.๘) ถึงที่บริษัท ๒๐ กันยา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายสมฤทธิ์ ไพรัตน์ ถึงที่นายสมพร วงษ์เสนา ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากที่นายโกมล สุวรรณวงษ์ ถึงที่นางทองม้วน คำชู กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตร.ม.	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองก้าน้ำ หมู่ที่ ๗ จากที่นางอุไร มีชัย ถึงที่นายพิน มีชัย กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม.	๒๔๔,๙๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองซู่ชัง หมู่ที่ ๘ จากถนน อบจ. ถึงที่นายทวีศักดิ์ โพธิ์ศรี กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๖,๕๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๘๙ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองซู่ชัง หมู่ที่ ๘ จากถนน อบจ. ถึงบ้านนางวิไล ชำนิ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๒๙,๒๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านหนองซู่ชัง หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้านนางเกษณา ชำนิ ถึงโรงงาน LETA STONE COMPANY LIMITED กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองบรีน้อย หมู่ที่ ๙ จากที่นายเจริญชัย ชุนเภา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๓๔,๑๐๐.๐๐	๑-๓๑-๖๘	๓๐-๓.๒-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบรีน้อย หมู่ที่ ๙ จากบ้าน น.ส.ศศิธร ปิดสะถึงบ้านนายสุดใจ จันทร์แจ่มหล้า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๓,๓๐๐.๐๐	๑-๓๑-๖๘	๓๐-๓.๒-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบรีน้อย หมู่ ๙ จากถนนสี่เลน ถึงบ้านนายสัมพันธ์ เอื้อเพื่อ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๓๕,๖๐๐.๐๐	๑-๓๑-๖๘	๓๐-๓.๒-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ ๙ จากบ้านนางสุดใจ พอใจ ถึงที่นางเป็น เกาเมือง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.	๑๘๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๒๕๖๘	๓๐-๓๑.๓-๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากที่นางบุญทิน บุญเรือง ถึงที่นางทองทัน บุญเรือง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๔๘๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๒๕๖๘	๓๐-๓๑.๓-๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากถนน คสล.หนองเสือตาย ถึงที่สาธารณชนหนองเสือตาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๙๘๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๒๕๖๘	๓๐-๓๑.๓-๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก หมู่ ๑๐ จากถนน คสล.บ้านไร่ ถึงที่นายฉลวด วงษ์เสานาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก หมู่ ๑๐ จากถนนสวนกิตติ ถึงถนนคชอุทิศดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางทองเนียน สาดา ถึงที่นางทองเนียน สาดา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองระเนนตร หมู่ที่ ๑๑ จากที่ ร.ท.สมบูรณ์ ดอญมอย ถึงที่นางละม้าย เนืองมัจฉา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนนตร หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายมานพ สมอชัย ถึงบ้านนางดี สัตยา ยาว ๒,๐๕๐.๐๐ เมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ ๑๒ จากทางสาธารณประโยชน์แยกเข้าโรงอะเฟส ๒ ถึงหน้าของหนองแก้ว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายเสาร์ ดอญทอง ถึงนางสง่า ไพโรเจริญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ ๑๒ จากสถานีไฟฟ้าบ้านหนองปรือน้ำใส ถึงบ้านนายวีรชัย ชำนิ ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ ๑๒ จากซอย ๒ ถึงบ้านนางอรอนงค์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้ำใส หมู่ ๑๒ จากบ้านนางอนอม จุระกรณ์ ถึงบ้านนายบุญชัย ธรรมตระกูลดี กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม.	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนางสำราญ พุฒธา ถึงบ้านนายสุวัฒน์ วัฒนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากที่นายหิรัญกิจ สกุลโชคเจริญกิจ ถึงนิคมโรจนะ	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ ๑๓ จากปากซอย ๗ ถึงบ้านนางปานเย็น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากที่นายสมคิด บิณฑะ ถึงที่นางเพียร สาดา กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐๗,๙๐๐.๐๐	๑-๑๑-๖๘	๓๐-๑-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายสุข ชำนิ ถึงที่นายสุข ชำนิ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐๒,๓๐๐.๐๐	๑-๑๑-๖๘	๓๐-๑-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ที่ทำการ อบต.ท่าวัว หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐.๐๐ ตร.ม.	๒,๑๔๙,๓๐๐.๐๐	๑-๑๑-๖๘	๓๐-๑-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ซ้าง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๑๕ จากสวนสุขภาพ ถึงบ้านนางเอ็นดู สังอรดี กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๙,๒๐๐.๐๐	๑-๑๑-๖๘	๓๐-๑-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๑๕ จากข้างโคม ถึงบ้านจัดสรรริมคลองน้ำไหล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓.๓.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเกาะสมอ หมู่ ๑๕ จากสวนสุขภาพ ถึงศาลาพันธุฯ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๓๕ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓.๓.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจากศาลาสวนสุขภาพถึงสวนป่าชุมชน หมู่ ๑๕ บ้านเกาะสมอ	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓.๓.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๖	โครงการถมดินลูกรัง สวนป่าชุมชน บ้านเกาะสมอ หมู่ ๑๕ กว้างเฉลี่ย ๒๘.๐๐-๓๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนาบอนวัดน้ นาดิ ถึงที่นางบุญมี สิงห์หอม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนางสายรุ้ง เจริญสุข ถึงที่นางสายรุ้ง เจริญสุข กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนางมุกดา มณีบุถึงนางฉวีวรรณ งามวงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากแท่งค้ำน้ำประปา ม. ๑๗ ห้องเข้าอาจารย์ราตรี ไพธิกุล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๖๘	๓๐-๓๑.๓-๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ ๑๗ จากที่นายชำนาญ ปัญญา ถึงเขตติดต่อ หมู่ ๑๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๖๘	๓๐-๓๑.๓-๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร บ้านหนองไฮ หมู่ ๑๗ จากบ้านนายสมหมาย ปาจันทร์ ถึงที่นาгимถึง ปาจันทร์ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตร.ม.	๐.๐๐	๑-๓๑.๓-๖๘	๓๐-๓๑.๓-๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ Led ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จากสวนสุขภาพ ถึงบ้านนางเอ็นดู สังขรัตน์ ระยะทางยาว ประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกาะสมอ	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ รัชกาลที่ ๙ (โครงการเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อินทรีย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๓๒.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๖๘ บาท	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๗๖๕.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๒๓๕ บาท	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖๘	โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลหัวหว้า	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๙	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๐	โครงการรณรงค์ตำบลหัวหว้า	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลหัวหว้า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โอนสด ๑๒๐,๐๐๐ บาท



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗๒	โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๑๖,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๘๘,๐๘๐.๐๐	๑๘๑,๑๕๒.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๒๐๖,๙๒๘ บาท	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๕	ค่าวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม)	๑,๓๘๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม	สิ้นสุด			
๗๖	อุดหนุนส่วนราชการค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	๓,๑๑๖,๖๐๐.๐๐	๑,๔๕๖,๓๗๒.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑,๖๖๐,๒๒๘ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๘๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๙	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อยุติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘๐	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสำคัญ หลักของชาติ (อำเภอศรีมทกโพธิ์)	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๔๕,๒๗๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๔,๗๓๐ บาท	๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๒	โครงการมาฆปุรณิการาตร (อุตพูน)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๓	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๒๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑๓,๘๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๕	โครงการงานเฉลิมฉลองถวายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘๖	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมทโพนธ์	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๙	โครงการบริหารจัดการขยะ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๙,๔๘๒,๔๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๗,๘๐๙,๖๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๓,๔๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๒,๑๖๘,๖๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๙	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๔๗,๐๐๐ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อยุติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม	สิ้นสุด			
๑๐๐	โครงการจิตอาสาชุมชนตำบลหัวหว้า	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐๑,๗๒๒.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๔๘,๒๗๘ บาท	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๙๒.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินตามกฎหมาย เพื่อลดข้อพิพาทจากหน่วยงานตรวจสอบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๐๔	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๖	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐๘	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๕๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐ งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑-๓๑.๓.๖๘	๓๐-๓๑.๓.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี