



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศ หรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๔
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๖
ส่วนที่ ๔ สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๕๖
ภาคผนวก	๕๘

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการบริหารจัดการ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนภายในตำบลหัวหว้า

บทสรุปของความสำคัญก็คือ การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งควรเร่งดำเนินการ และต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ควรหาข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณนำมาแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคด้วยความรอบคอบ เมื่อพบจุดอ่อนควรหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ และดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหัวหว้า หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล โดยนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในหัวหว้า ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของงบประมาณที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๑ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาโดยทั่วไป ไม่เคร่งครัดใน ขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลหัวหว้า ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหว้า มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบ มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหัวหว้า /องค์การบริหารส่วนตำบลหัว หว้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหัวหว้า /องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และแผนชุมชนตำบลหัวหว้า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการบริหารจัดการ

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

๑. เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา
๕. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๔) วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียง”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๖ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ				
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ช่องปี พ.ศ.๒๕๖๗)	โครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗ และ ตั้งจ่ายรายการใหม่	ผลสำเร็จของโครงการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
(แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๖๖-๗๐) จำนวน ๓๙ โครงการ)	๓๙	-	-	-	-
(แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๖๖-๗๐) เพิ่มเติม ๑/๖๖ จำนวน ๘๐ โครงการ)	๘๐				
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ โครงการ	-	๔๕	๓๖	๔	๕
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๕ โครงการ	-	๑๕	๔	๑๑	-
รวม	๑๑๙	๖๐	๔๕		๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำ	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๕	๑๕	๑๔	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๒	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๘	๘	๕	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๓๑	๓๑	๑๔	๑๑	๖
รวมทั้งหมด	๑๗๕	๑๑๖	๑๐๑		๑๕

-สรุป การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการ

๑. โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๑๗๕ โครงการ

๒. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร้อยละ ๖๖.๒๘

๓. โครงการที่ไม่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร้อยละ ๓๓.๗๑

๔. โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๑ โครงการ จากโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๖

๕. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๒.๙๓

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		
	งบประมาณตามยุทธศาสตร์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	งบประมาณคงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒,๒๕๔,๗๐๔	๕๖,๗๓๖,๘๕๕.๓๐	๕,๕๑๗,๘๔๘.๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔,๔๑๖,๙๙๐	๓,๙๐๔,๔๓๐	๕๑๒,๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐	๔๕,๘๖๕	๑๔,๑๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๖๑๙,๐๐๐	๔๐๗,๓๑๓	๒๑๑,๖๘๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๒๔,๙๘๓,๕๐๐	๒๒,๗๖๘,๗๔๖	๒,๒๑๔,๗๕๔
รวม	๙๒,๓๓๔,๑๙๔	๘๓,๘๖๓,๒๐๙.๓๐	๘,๔๗๐,๙๘๔.๗๐

โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากโค้งหน้าวัดคลองสมบุรณ์ ถึงร้านค้านางอารี ชำนิ	๑๔๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับปาก หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางสาวนวลละอ อวดดี ถึงบ้านนายอานนท์ ระกรณ์	๘๖๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๘,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากถนน อบจ. ถึงบ้านนางด้อย สิงห์แหลม	๗๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากถนน รพช. ถึงที่สาธารณะประโยชน์ (หนองเสือ)	๑,๓๖๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๖๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางทัศนีย์ หาดดอน ถึงบ้านนายสุนันท์ ปิ่นจ้อย	๔๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด บ้านหัวซา หมู่ที่ ๖ จากถนนที่ ร.ต.ท.จิโรจน์ สามารถ ถึงแยกวัดป่าพระธาติโพธิ์ทอง	๒,๔๒๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๒,๔๐๑.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๔๒,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนางวาริ บุญสุข ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	๗๑๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๑.๐๐	๐.๐๐	๕๔๑,๓๙๙.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสมร เอื้อเพื่อ ถึงศาลาธรรมสังเวช	๑๘๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนาย ยง ฟุ้งเหล็ก ถึงบ้านนางถนอม จุรกรรม	๒๕๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ ม.๗ จากที่นางสาวสุ กัญญา มีชัย - นางสาวสุพัตรา ศรีเพชร	๑๓๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ ม.๗ จากบ้านนางสาว สุพัตรา ศรีเพชร - ถนน ม.๘	๒๗๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากบ้าน นายไผ่พจน์ ปิ่นจ้อย ถึงบ้านนายใน นาคลอง	๑๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นายมนูญ จันทร์ตา ถึงบ้านนายเชียม สอนเพชร	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนาย บุญ แซ่โล่ ถึงหนองตะเคียน	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ ๙ จากถนนสี่ เลน ถึงบ้านนางแพง พันธุ์จุก	๗๕๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๙,๖๐๑.๐๐	๐.๐๐	๔๗๕,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโคก ม.๔ จากบ้านนายสรภพ คำชู - วัดเกาะแก้วสถาวร	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมขุดต่อทางป่า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายสมหมาย ปาจันทร์ ถึงสุดที่นางกิมลิ้ง ปาจันทร์	๔๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมขุดต่อทางป่า บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ จากปากทางสวนนางสุชาดา ยะโสวงษ์ ถึงบ้านอาจารย์สุนทร ชว นะพานิชย์ จำนวน ๓ ช่วง	๕๒๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๕๐ เมตร บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ จากแยกเข้าประปา หมู่ที่ ๖ ถึงแยกบ้าน นางส้มโอ เดชสอน	๓๘๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๑๓ จากที่นางธิดารัตน์ โพธิ์กุล - คลองสมบูรณ์	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๑๓ จากห้องเช่าประชารัฐ ถึงที่นาย หิรัญกิจ สกุลโชคเจริญทรัพย์	๒๒๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ ม.๑๓ จากศาลาประชาคม - บ้าน นายเดชา สัตย์ชื่อ	๙๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.๑๓ จากศาลา ประชาคม-นางสมใจ ชำนิ	๑๙๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ เมตร บ้านหายโศก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสุนทร สังกอร์ดี ถึงสวนสุขภาพ	๑,๔๓๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๓๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงค์สวนสุขภาพ บริเวณด้านหลังโคมทิศตะวันตก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๑๕	๙๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๑,๕๐๑.๐๐	๐.๐๐	๖๗๑,๔๙๙.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๖	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายอุดม แปนวงศ์ ถึงบ้านนายสนอง ใหม่สิงห์	๑๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๗	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ จากซอย ๗ ถึงบ้านนางสายน ประสบบุญ ช่วงที่ ๒ บ้านนางสายน ประสบบุญ ถึงที่นางบานเย็น นาสีบ รวมจำนวน ๒ ช่วง	๕๒๔,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๘	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากถนนสี่เลน ถึงแยกโรงไฟฟ้า	๒๖๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากถนน ๓๐๓๙ ถึงรอยต่อวัดเกาะแก้วสถาวร ม.๔	๔๖๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดตอถางป่า บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางเสถียร สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายอาคม รินทา จำนวน ๒ ช่วง	๑๑๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการติดตั้งถังน้ำแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินนางทัศนีย์ สามแสน บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ ๘	๗๕๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ติดตั้งถังกรองสนิม พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบประปา บริเวณ อบต.หัวหว้า บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ ๑๔	๖๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปา ติดตั้งถังกรองสนิม พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓	๖๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๔	โครงการปรับปรุงติดตั้งเสียงตามสาย บ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากแยก บ้านนายสุทธิรุจน์ วรรณทั้งามวงษ์ - แยกสวน ผอ.สมคิด - บ้านนางสมพิศ หล้าสมบูรณ์	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากรอยต่อซอย ๑ ถึงบ้านอาจารย์มณูญ จันทร์ตรา	๕๐๓,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๓,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ บริเวณคุ้มหนองระเนตร	๒,๖๒๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๒๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	๑๘,๑๒๕,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๒,๖๕๔.๐๐	๔,๘๙๘,๔๐๐.๐๐	๘,๖๒๙,๒๙๖.๐๐	๙๕,๖๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่น ๆ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้ารายทางบ้านหนอง ปรือน้อย ม. ๙ จากบ้านนายบุญส่ง หาดอน ถึงบ้านนางแสง คำฝูย ระยะทาง ๕๗ ม.	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๙๑.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖,๓๙๑.๑๔	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๗ จาก ร.ร.วัดเนินผาสุก - ที่นาย วิชัย แก้วพิลา ระยะทาง ๓๕๐ ม.	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๑,๑๕๖.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒๑,๑๕๖.๕๒	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๗ จากที่นายสมเกียรติ พันดี - วัด เนินผาสุก ระยะทาง ๒๑๒ ม.	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๑๒.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๑๑๒.๔๙	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๗ จากบ้านนายวิชัย แก้วพิลา - ที่ นายอภิสิทธิ์ เมตตา ระยะทาง ๒๐๐ ม.	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๘ จากบ้านนางทัศนีย์ สามเสน - ที่นางทัศนีย์ สามเสน ระยะทาง ๔๐๐ ม.	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๑๔๔.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๖,๑๔๔.๑๘	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ม.๑๒ จาก คสล.โรง นะเฟส ๒ - สระน้ำหนองหงอนไก่อ ระยะทาง ๒,๑๓๐ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการติดตั้งไฟรายทาง ม.๑๗ จากบ้านนางชัยยุทธ แปนวงศ์ - บ้านนายบุญมี แปนวงศ์ ระยะทาง ๑๓๐ ม.	๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๗๔๕.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๒๕๕.๔๗	๐.๕๓	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทาง ม.๑๖ จากสามแยกหนองสีเสียด ที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม ระยะทาง ๙๐๐ ม.	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๑๔๘.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๘,๑๔๘.๕๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒,๓ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๑๕ จากชุมประตูทางเข้าวัดเกาะสมอ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๒๗,๗๕๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๒,๙๕๒.๘๓	๑,๖๔๙,๗๔๕.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๒๔๔,๒๐๗.๓๐	๐.๕๓	

โครงการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (๒) แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ ๓ จากบ้านนายเนื่อง สีมุม ถึงหนองปลาตู้	๐.๐๐	๔,๑๓๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๓๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยาง อบจ.๑๐๐๒๗ ถึงที่นางสายลม กลับไชย	๐.๐๐	๑,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก หมู่ ๑๔ จากที่นางอุบล ประไพเมือง ถึงที่นายไพบูลย์ จูระกรรม	๐.๐๐	๑,๒๔๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ ๕ จากทางแยกวัดป่าโพธิ์แก้ว ๑ ถึงที่นายเฉลิม ตรีกกลาง	๐.๐๐	๓๕๖,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๖,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ ๑ จากบ้านนางจินตนา ปิ่นท้าย ถึงบ้านนางสมร ไพรงาม	๐.๐๐	๑,๘๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากที่นางสาวประภาวัลย์ สร้อยสิงห์คำ ถึงบ้านนายทวี วงษ์สวัสดิ์	๐.๐๐	๑,๐๑๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๑๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมถนนลูกรัง บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากถนน รพช.ถึงที่นางสมคิด บุญเรือง	๐.๐๐	๑,๒๙๕,๔๐๐.๐๐	๓๑๐,๙๐๑.๐๐	๐.๐๐	๙๘๔,๔๙๙.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ ๓ จากที่นายไพบูลย์ คำชู ถึงที่นางปิยภัทร สุขแสง	๐.๐๐	๗๐๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมขุดต่อทางป่า บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากที่นางบุญทิน บุญเรือง ถึงที่นางทองทัน บุญเรือง	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ ๑๗ จากถนนสี่เลน ถึงที่นายรุมณ พลมา	๐.๐๐	๓๕๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายจราจร ลดความเร็วเขตโรงเรียน บริเวณโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย จำนวน ๒ ชุด	๐.๐๐	๒๒๕,๓๙๙.๐๐	๐.๐๐	๒๒๕,๓๙๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสระน้ำประปาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือน้อย หมู่ ๙	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนางทัศนีย์ สามเสน	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากโรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร ถึงบ้านนายทศพร สร้อยสิงห์คำ	๐.๐๐	๖๒๑,๙๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๙,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๙๐๑.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายให้กับประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหว้า	๐.๐๐	๑,๖๑๗,๐๕๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๑๗,๐๕๕.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๐.๐๐	๑๖,๓๗๗,๗๕๔.๐๐	๓๘๐,๙๐๑.๐๐	๑๓,๐๐๓,๓๙๘.๐๐	๒,๙๖๑,๕๕๔.๐๐	๓๑,๙๐๑.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/สนับสนุนส่งเสริมการนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้

(๑) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีโครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
(๑) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วันเด็กตำบลหัวหว้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๖๙๘.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๖๐๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๓,๖๙๘.๐๐	๐.๐๐	๑๓๖,๖๐๒.๐๐	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
(๒) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชา	๓๘๘,๐๘๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๙๕๕.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒,๑๒๔.๐๐	๘๒,๐๐๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวชา	๑๐๕,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖,๐๓๔.๐๐	๓๙,๘๗๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๒๔๗,๗๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๗,๗๒๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	๓,๐๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๒๓,๑๕๐.๐๐	๒๔,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๓,๕๒๑,๙๙๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๓,๙๕๕.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๖๑,๓๐๘.๐๐	๑๔๖,๗๒๘.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๙๔.๐๐	๐.๐๐	๑๔๖,๑๐๖.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๙๔.๐๐	๐.๐๐	๑๔๖,๑๐๖.๐๐	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสำคัญหลักของชาติ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๖๙๒.๐๐	๕๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๙๙๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๑๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๑,๓๙๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการมาฆปุรณิการีปราจีน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๓๒.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๖๓๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๔๒.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๒๕๘.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตำบลหัวหว้า	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๓๔.๐๐	๐.๐๐	๙๗,๒๐๐.๐๐	๒๒,๗๖๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธ เจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๕๘.๐๐	๐.๐๐	๕๙,๙๔๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๘,๓๒๔.๐๐	๑๗๐,๑๔๔.๐๐	๐.๐๐	๔๖๐,๔๑๔.๐๐	๒๒,๗๖๖.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหว้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๙๒.๐๐	๑๒,๔๐๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๒๗๓.๐๐	๑,๗๒๗.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๘๖๕.๐๐	๑๔,๑๓๕.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอสริมหาโพธิ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๒๕๘.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๘๘๐.๐๐	๑๗,๘๖๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๒๕๘.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๘๘๐.๐๐	๑๗,๘๖๒.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

(๒) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๑๒.๐๐	๐.๐๐	๙๓,๙๘๘.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๔๕.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๕๕.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๒๔.๐๐	๐.๐๐	๗,๗๗๖.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๓๘๖.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๖๑๔.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔,๕๖๗.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐,๔๓๓.๐๐	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว หว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบลหัวหว้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๓๗.๐๐	๒๕,๘๖๕.๐๐	๐.๐๐	๔๙๓,๒๗๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๘๖๓.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๑๓๗.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๓๗.๐๐	๔๑๖,๗๒๘.๐๐	๐.๐๐	๕๑๒,๔๐๙.๐๐	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๘๙๒.๐๐	๑๐๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๘๙๒.๐๐	๑๐๘.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนชนให้เข้มแข็ง

(๓) แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๕๙๘.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๕๙๘.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๒.๐๐	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๔ กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

(๔) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๑๘.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๗๘๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๒๖๘.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๗๓๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการเติมน้ำยาถังดับเพลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๑๔๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๙๘๖.๐๐	๐.๐๐	๙๕,๐๑๔.๐๐	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑ บ้านหัวหว้า เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๗๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑๐ บ้านหนองนก เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๗๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑๑ บ้านหนองระเนตร เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๖๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑๒ บ้านโคกอุดมดี เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑๓ บ้านคลองสมบุรณ์ เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๗๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑๔ บ้านดอนสับปาก เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด	๐.๐๐	๒๕๔,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๔,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑๗ บ้านหนองไฮ เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๗๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๔ บ้านหายโคก เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด	๐.๐๐	๒๒๙,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๗ บ้านหนองกาน้ำ เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๘ บ้านหนองหู่ช้าง เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๘๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๙ บ้านหนองปรือน้อย เพิ่มเติม จำนวน ๗ จุด	๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	๐.๐๐	๓,๐๐๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๖ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๙๗๒.๐๐	๒๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๒๖๕.๐๐	๐.๐๐	๒๕๒,๗๓๕.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน (เมล็ดพันธุ์แห่งสติ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๒๒.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๓๒๒.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๒๒.๐๐	๑๖๒,๒๖๕.๐๐	๐.๐๐	๓๑๓,๐๒๙.๐๐	๒๘.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๖ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๘) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๘๗๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๑๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๒๐,๑๐๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๗๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๘๒๖,๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๑). วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียง”

๒). ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

๓). เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

- เพื่อพัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบน คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

- ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคม สงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยยึด หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔). ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง หรือผู้ใช้แหล่งน้ำที่ ได้รับการพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
 เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน (จำนวนแปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการ)
 เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนที่ต่ำลง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ร้อยละของกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
 เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนของโครงการหรือกิจกรรม ประชาชนให้ความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข
 เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 เชิงคุณภาพ : ประชาชนในตำบลหัวหว้าได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และมีสุขภาพที่ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยอายุสูงขึ้น/โรคน้อยลง)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ
 เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม
 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน

๕). ค่าเป้าหมาย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ร้อยละของงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
 หัวหว้าได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
 - ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
- ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น
 - ร้อยละของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนต่ำลง
 - ร้อยละของประชาชนมีจำนวนการขยาย (แปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ร้อยละของประชาชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงด้านการศึกษา
 - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

- ร้อยละของประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น (ภาวะความเสี่ยงของโรคน้อยลง)
- ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

- ร้อยละของบุคลากร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
- ร้อยละของจำนวนพัสดุที่จัดหาตามแผนงาน หรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเพิ่มขึ้นของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖). กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

- พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
- พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร
- เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งทางการเกษตรในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- อนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- ส่งเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
- พัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุง พัฒนา จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗). จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาตำบลหัวหว้าให้เป็นตำบลน่าอยู่ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการบริโภคอุปโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

เพื่อพัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ รวมทั้งพัฒนาพื้นฐานปัจจัยด้านการเกษตร เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งทางการเกษตรในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสภาวะที่สมบูรณ์ในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการทำนุบำรุง ศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนให้ได้รับบริการสวัสดิการพื้นฐานต่างๆอย่างทั่วถึงและมีความครอบคลุม ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมและยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให้เหมาะสมเพียงพอต่อความจำเป็น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย ข้อมูลที่ทันสมัย คุ่มค่าและประหยัด สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๑.๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะด้านใดด้านหนึ่ง ที่มีคุณค่าหรือความได้เปรียบเสียเปรียบที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการประเมินสถานการณ์ต่างๆตามสภาพแวดล้อมโดยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งหรือจุดเด่นซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จุดอ่อนหรือจุดด้อย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน โอกาสที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง/จุดเด่น (S : Strength-s)

๑. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่งผลต่อพื้นที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ความสามารถและการเสริมสร้างประสบการณ์

จุดอ่อน/จุดด้อย (W : Weakness)

๑. ขาดแหล่งน้ำขนาดกลาง เพื่อเป็นต้นทุนในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
๒. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนขององค์กรเกษตรยังไม่เข้มแข็งในการบริหารจัดการและศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

โอกาส (O : Opportunity)

๑. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME
๓. มีแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในตำบล

อุปสรรค (T : Threat)

๑. กระแสความเป็นสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากขึ้น สถาบันครอบครัวอ่อนแอ วัฒนธรรมโครงสร้างครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
๒. ปัญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด
๓. ปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. มีการอพยพของแรงงานทั้งไทย และแรงงานต่างชาติมาประกอบอาชีพมากขึ้น

๑.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา ๑.๒ แผนงานเคหะ และชุมชน	กองช่าง	-สำนักปลัด -กองคลัง
๒	ด้านเกษตรกรรมเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำ	๒.ด้านเกษตรกรรมเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำ	๒.๑ แผนงาน การเกษตร	สำนักปลัด	-กองคลัง
๓	ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓.๑ แผนงาน การศึกษา ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษาฯ	-สำนักปลัด -กองคลัง
๔	ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๔. ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข	สำนักปลัด	-กองคลัง
๕	ด้านสาธารณสุข	๕. ด้านสาธารณสุข	๕.๑ แผนงาน สาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-สำนักปลัด -กองคลัง
๖	ด้านบริหารจัดการ	๖. ด้านบริหารจัดการ	๖.๑ แผนงานบริหาร ทั่วไป ๖.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง ๖.๓ แผนงานการ รักษาความสงบภายใน ๖.๔ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน ๖.๕ แผนงานศาสนาฯ ๖.๖ แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	-กองคลัง -กองการศึกษาฯ
รวม		๖ ด้าน	๑๑ แผนงาน	-	-

๑.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart

ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรง กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์ มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การ ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/ โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง ไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล

(Monitoring)

๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาจำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	

๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐		
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐		
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐		
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕		
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕		
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	๕		
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕		
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕		
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕		
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕		
	๓.๘ กลยุทธ์	๕		
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕		
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕		
	๓.๑๑ แผนงาน	๕		
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕		
รวมคะแนน		๑๐๐		

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า ไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	(๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสียดิตเทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	๒๐ (๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่และในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำอะไร เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้าวหัว ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนา ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับภาค	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐		
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐		
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐		
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕		
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	(๓๐)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕		
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕		
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕		
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕		
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕		
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕		
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)		
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕		
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕		
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕		
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕		
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕		
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕		
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕		
รวมคะแนน		๑๐๐		

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่นกราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ (ต่อ)	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่นกราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณการราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

- โครงการต่าง ๆ โดยส่วนมากไม่ได้ระบุความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน
- การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง
- โครงการที่กำลังดำเนินการขาดความต่อเนื่อง เพราะประสบปัญหาสภาพพื้นที่ และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
- โครงการด้านบริหารจัดการ ได้ดำเนินการช่วงท้ายของปีงบประมาณ ทำให้ดำเนินการไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้มีความเป็นปัจจุบัน และพร้อมที่จะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม
 - ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปรากฏชาวบ้านทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 - ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น
๒. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง
๓. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ อย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน
๔. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ
๕. โครงการพัฒนาต่าง ๆ ควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่าง ๆ เป็นต้น
๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง

ภาคผนวก